

Data 29/03/2023

Determina n.18/2023

OGGETTO: Servizio Eco Pontecorvo –Delibera a contrarre con impegno di spesa per affidamento diretto"puro"art.51c.1 lettera a D.L.77/2021 ,per lavori necessari per gli allacci elettrici alle isole ecologiche informatizzate –Ditta Sa.Ca. Edilizia srl –Variante per maggior lavori realizzati ;

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO** , alle ore 12,00 presso la sede operativa dell'ASM Pontecorvo in Vicolo delle Mura S. Andrea ,con l'assistenza della responsabile dell'ufficio di segreteria Dott.ssa Giulia Carrocci .

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSO CHE:

-Il Comune di Pontecorvo con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 20/12/2007 ha istituito l'Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo ed è stato approvato lo statuto ,come modificato con successiva deliberazione n.22 del 06/08/2008;

-in data 05/09/2008 rep. 9060 è stato approvato l'atto costitutivo dell'Asm Pontecorvo;

VISTO il Decreto n.36/2008 con il quale il Sindaco del Comune di pontecorvo autorizzava con decorrenza 01/01/2009 la gestione dei servizi delegati all'AsmPontecorvo ;

PRESO ATTO che con Decreti Sindacali n.3 del 27/07/2015 e n. 10 del 21/08/2019, oltre a nominare i membri del C.d.A. è stato nominato Presidente l'Ing. Gino Trotto;

CONSIDERATO che l'Asm è ancora priva della figura necessaria e statutaria del direttore Generale e le funzioni sono state svolte e continua a svolgere il presidente /legale rappresentante, con provvedimenti del C.d.A.;

VISTE le delibere di Cda n.25/2015 e n.65/2019 con le quali è stato autorizzato il presidente a svolgere, in via momentanea i compiti e le funzioni del Direttore Generale fino alla nomina dello stesso (art. 23 comma 4);

VISTO che al direttore, ai sensi dello statuto (art.23 comma 1) compete la responsabilità gestionale dell'Azienda;

CONSIDERATO che al di fuori degli atti fondamentali (come previsto art.18 comma 1), ogni altro atto o deliberazione concerne l'espletamento dei servizi è riservato all'autonomia gestionale dell'Azienda (art.18 comma 3);

VISTO lo statuto aziendale della ASM Pontecorvo;

VISTI i contratti di servizio e Protocolli Operativi;

PREMESSO CHE :

-il Comune di Pontecorvo con delibera di C.C. n. 28 del 25/06/2018 ,ha approvato il Progetto Eco Pontecorvo ,finalizzato all'attivazione della raccolta differenziata ,con contestuale affidamento all'Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo (di seguito ASM) dell'esecuzione del servizio ;

-con delibera di C.C. n.55 del 21/12/2019 è stato approvato il contratto di servizio e la rimodulazione del Quadro Economico (Q.E.) che prevede una spesa complessiva di € 462.000,00/anno relativamente all'acquisizione delle forniture di ecoisole;

-che con delibere a contrarre di Cda n.42/2020 del 17/06/2020 e n.64 del 17/09/2020 è stata indetta la procedura di gara ad evidenza pubblica per la "*fornitura ,noleggio,installazione ,manutenzione e gestione di isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani*";

-all'esito della procedura di gara gestita dalla SUA della Provincia,con delibera di C.d.A. n.28/21 del 22/04/2021 è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura in epigrafe alla società **Ecofil S.r.l.** di Anandola ;

-dopo i vari ricorsi avversi,da parte della seconda classificata, sia al Tar Lazio che al Consiglio di Stato,è stato respinto l'appello ;

-che in data **10 settembre 2021** è stato sottoscritto il contratto tra la **Asm e Ecofil srl** ;

-che in data **6 ottobre 2021**, il Responsabile del Procedimento,Presidente del C.d.A.e Direttore Generale F.F. **Ing. Gino Trotto** con il legale rappresentante della Ecofil srl Sig.ra Anna Travanti si è proceduto alla consegna del servizio ;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione degli allacci elettrici alle ecoisole informatizzate in via di installazione da parte della società Ecofil srl;

DATO ATTO che trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,0 per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a (contratti sotto soglia) del D. Lgs 50/2016 (codice contratti)e **art.51 comma 1 lettera a D.L. 77/2021, con legge di conversione n.29 luglio 2021 n.108 ,con affidamento diretto senza valutazione di preventivi per importo inferiore a € 150.000,00;**

VALUTATO pertanto opportuno ,al fine di garantire la massima economicità e tempestività dell'intervento in questione,rivolgendosi ad una ditta di fiducia con sede operativa in Pontecorvo ,già ditta di fiducia dell'amministrazione comunale per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione ,in possesso dei requisiti di idoneità professionale per l'attività di che trattasi,che si è resa disponibile ad effettuare gli interventi necessari;

INTERPELLATA la ditta **Sa.Ca. Edilizia srl** Via Fontana Merola 03037-Pontecorvo (Fr) C.F. P.Iva 02689400600;

VISTO il preventivo di spesa presentato ,in seguito a richiesta, dalla ditta **Sa.Ca.Edilizia srl** –prot. n. 1959 del 07/12/21 ,in atti ,relativo al costo medio unitario per la costruzione ed installazione dell'impianto elettrico per allacci ecoisole pari a **€ 300,00** cadauno oltre Iva di legge ;

CONDIDERATE n.70 ecoisole da installare, dove i lavori per sommi capi consistono in : scavo su asfalto o cemento ,fornitura di corrugato per cavi elettrici, inserimento di cavi elettrici ,ripristino delle tracce ,realizzazione di piazzole in cemento dove necessarie, con certificazione a norma di legge su tutti i lavori realizzati e comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza nel realizzare i lavori ;

CONSIDERATO che il prezzo è da considerare congruo e la ditta è affidabile, si ha un costo complessivo di **€ 300,00x70= €21.000,00** + Iva ;

PRESO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori affidati alla ditta **Sa.Ca.Edilizia srl** ,sono sopraggiunte una serie di difficoltà collegate al posizionamento e al sito che non sempre era idoneo e si è stati costretti a ordinare alla ditta di realizzare una serie di piazzole in cemento ,non previste, oltre ad una serie di spostamenti(dopo il montaggio) richiesti dall'amministrazione comunale che hanno comportato un maggior costo rispetto a quello concordato e pattuito ;

PESO ATTO dei lavori ordinati e realmente eseguiti in aggiunta a quelli preventivati e dopo attenti controlli e verifiche ,sia per le nuove piazzole, sia per gli spostamenti richiesti, sia per gli scavi ,sia per la variazione dell'isola speciale a S.Oliva ,in Zona Caldaie ,si ha che il costo complessivo dell'intervento ,ammonta a € **25.500,00** rispetto ai € **21.000,00** preventivati e assegnati;

PRESO ATTO che esiste realmente una differenza di lavori extra realizzati (nuovo posizionamento S.Oliva € 1.200,00+n.11 tra nuove piazzole e spostamenti per €3.300,00)per un importo extra di lavori pari a € **4.500,00** oltre Iva ;

PRESO ATTO delle regolarità dei lavori eseguiti è stato regolarmente acquisito il CIG :**ZC63A97AA9** ;

ATTESO che la determinazione della spesa stimata per gli interventi in esame è finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del bilancio annuale e pluriennale dell'Asm ;

EVIDENZIATO infine che l'operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e possiede l'idonea capacità economico-finanziari e tecnico-professionale ;

Tutto ciò premesso e considerato ,visto gli art. 32 e 36del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di procedere alla approvazione della variante di spesa per i lavori extra realizzati ;
- 2) Di approvare la spesa necessaria extra di € **4.500,00** oltre iva di legge per i lavori realizzati dalla ditta "**Sa.Ca. Edilizia srl**" di Pontecorvo ,per l'installazione dell'impianto elettrico e piazzole oltre che spostamenti vari per collegare le n. 70 ecoisole informatizzate fornite da parte della società **Ecofil srl** ;
- 3) Di aver richiesto il **GIG** riguardante i lavori in oggetto ;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € **4.500,00 + Iva** sul bilancio di previsione 2022/2023 centro di costo "**Eco Pontecorvo**"
- 5) Di precisare che responsabile Unico del Procedimento è l'**Ing. Gino Trotto** ;
- 6) Di dare altresì atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Web istituzionale dell'azienda;

La Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Dott. Giulia Carrocci



IL PRESIDENTE/Direttore Generale F.F.

Ing. Trotto Gino

